

Исполнительный директор
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"
" _____ " _____ 20__ г.

График проведения гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения МКД после окончания
отопительного сезона 2022 - 2023г. в ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" (откорректированный)


С.В. Ким

№ п/п	Наименование	Дом	20.06.2023	21.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	26.06.2023	27.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	30.06.2023	03.07.2023	04.07.2023	05.07.2023
1	Норильская	2, 8, 14												
2	Норильская	22, 24, 26												
3	Шахтерская	9Б, 9В												
4	Школьная	5, 12, 19												
5	Строительная	7												
6	Строительная	6, 8А, 2В, 2Г												
7	Строительная	1Д, 1Ж												
8	Юбелы	1, 3												
9	Надеждинская	1Б, 2, 2А												
10	Первомайская	18, 19, 20												
11	Первомайская	2, 5, 9												
12	Первомайская	30, 40												
13	Первомайская	12, 13, 15, 16												

Главный инженер


С.Н. Енчик

Начальник АДС

А.Е. Киктев