

**График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения  
МКД перед отопительным периодом 2026-2027г.г. управляющей компанией ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"**

| №<br>п/п | Наименование             | Дом                  | 20.07.2026г | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 30.07.2026 |
|----------|--------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1        | Норильская               | 2, 14, 22, 24, 26    |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 2        | Строительная             | 1Ж, 2Г, 2В, 6, 7, 8А |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 3        | Победы                   | 1, 3                 |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 4        | Строительная<br>Школьная | 1Д<br>5, 12, 19      |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 5        | Надежденская             | 1Б, 2, 2А            |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 6        | Шахтерская               | 9Б, 9В               |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 7        | Первомайская             | 5, 9, 13, 15         |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 8        | Первомайская             | 12, 16, 18, 20       |             |            |            |            |            |            |            |            |

Начальник АДС  
И.о. главного энергетика



Е.М. Сверкунов  
С.С. Тришкин