

Генеральный директор  
ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»


«» 2024 г.  
К.В. Тетевский

График проведения гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения МКД перед  
отопительным сезоном 2024 -2025г. в ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"

№ п/п	Наименование	Дом	12.08.2024	13.08.2024	14.08.2024	15.08.2024	16.08.2024	19.08.2024	20.08.2024	21.08.2024
1	Норильская	2. 14	■							
2	Норильская	22. 24. 26	■							
3	Школьная	5. 12. 19		■						
4	Строительная	1Д. 1Ж. 2Г. 2В.			■					
5	Строительная	6. 7. 8А.				■				
6	Надеждинская	1Б. 2. 2А					■			
7	Первомайская	5,9.12.13.15.						■		
8	Первомайская	16.18.20.30							■	
9	Шахтерская	9Б. 9В.								■
10	Победы	1.3.								■

Главный инженер

И.о. начальника АДС


С.Н. Енчик

А.В. Мальцев