



Утверждаю
Генеральный директор
ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"
К. В. Тетиевский
« » 2023г.

ГРАФИК
срезки и вывоза снега по дворовой территории ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"
на май 2023г.

№ п/п	АДРЕС	МАЙ															Дата фактич.
		2	3	4	5	10	11	12	16	17	19	23	24	25	26	30	
1	Первомайская, д.15, д.16, д.18, д.19																
	Надеждинская, д.1"Б", д.2, д.2"А"																
	Победы, д.1, д.3																
2	Надеждинская, д.2																
	Победы, д.3																
	Строительная, д.7																
3	Норильская, д.2,д.8, д.24, д.26																
	Строительная д.1"Ж", д.1"Д"																
4	Норильская , д.14, д.22.																
	Строительная, д.2"Г", д.2"В"																
	Первомайская, д.16																
5	Первомайская, д.20, д.30, д.40																
6	Шахтерская, д.9"Б", д.9"В"																
7	Школьная, д.5, д.12, д.19																
8	Первомайская, д.12, д.13																
9	Первомайская, д.2, д.5, д.9																
10	Строительная, д.6, д.8"А"																
11	Победы, д.1, д.3																
	Первомайская, д.16, д.18																
12	Шахтерская, д. 9"Б", д. 9"В"																
	Школьная, д.5, д.12, д.19																

Примечание:

- 1) Вывоз 15% от общей массы снега производится согласно графика
- 2) Руководитель ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" оставляет за собой право изменения даты, адреса при необходимости или по
- 3) Планируемый выход техники: погрузчик - 1 ед; самосвал - 2 ед. (Фотон)
- 4) В случае обильных снегопадов предусмотрено увеличение кол-ва единиц техники и дополнений к графику.

Начальник АДС

А. Е. Киктев