

Исполнительный директор
ООО "Северный Управдом"
С.В. Ким _____
" ____ " _____ 2022 год

График гидropневматических промывок внутридомовых систем отопления

МКД ООО " Северный Управдом "

№	Наименование объекта	21.июн	22.июн	23.июн	24.июн	27.июн	28.июн	29.июн	30.июн	01.июл	04.июл	05.июл	06.июл	07.июл	
1	Норильская, д.2,8,14														
2	Норильская, д.22,24,26														
3	Строительная, д. 1Д														
4	Строительная, д. 1Ж														
5	Строительная, д.2В,2Г														
	Победы, д. 1														
6	Строительная, д.6,7,8А														
7	Школьная, д. 5,12,19														
8	Шахтёрская, д. 9Б,9В														
9	Надеждинская, д. 2А,1Б														
10	Надеждинская, д. 2														
	Первомайская, д. 30,40														
11	Первомайская, д.2,5,9,15														
12	Первомайская, д.12,16,19,20														
13	Победы, д. 3														

При необходимости график может быть скорректирован.

Начальник АДС ООО " Северный Управдом "

О.А.Елпашев

Согласовано:

Главный инженер ООО " Северный Управдом "

С.Н. Енчик